Разъяснение №1
по открытому конкурсу по отбору подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Героев, д. 21; 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д. 119А;
 Липецкая обл., г. Елец, ул. Черокманова, д. 23;
 г. Липецк, ул. Циолковского, д. 43;
 г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 17;
 г. Липецк, ул. Московская, д. 51 
(извещение № 444000-2016 от 12.02.2016г.)

	№ п/п
	Пункт конкурсной документации, в отношении которого необходимо предоставить разъяснения
	Суть запроса на разъяснения положений конкурсной документации
	
Разъяснения положений конкурсной документации

	1
	Глава 3 «Информационная часть конкурса»,   п. 1.3.2 «Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ».

	Указано требование о Сроке проведения работ: 45 календарных дней с момента заключения Договора.
Выполнить полный комплекс работ по замене лифтового оборудования с учетом поставки за предлагаемый срок возможно лишь заранее закупив оборудование с требуемыми характеристиками.
Исходя из коммерческих предложений, предоставленных ведущими заводами-изготовителями лифтового оборудования на территории РФ, средний срок изготовления и поставки лифта составляет около 30 рабочих дней.
Участник конкурса не обязан заблаговременно производить закупку оборудования, не будучи уверенным в победе.
Заказчик предлагает произвести полный комплекс работ по замене лифтового оборудования за 45 календарных дней. Соответственно произвести работы по монтажу и сдаче лифта в течение 15 календарных дней.
Учитывая опыт выполнения нами аналогичных работ на протяжении более чем шести лет, считаем, что за такой короткий срок КАЧЕСТВЕННО произвести замену лифтового оборудования в количестве 20 шт. просто невозможно.
Также, анализируя требования к срокам выполнения работ по замене лифтового оборудования, устанавливаемыми Фондами капитального ремонта многоквартирных домов на территории Центрального федерального округа РФ, можно увидеть, что средний срок устанавливается в пределах 120-140 календарных дней.
Просьба установить реальный срок выполнения работ с учетом изготовления и поставки лифтового оборудования.
Просьба разъяснить, на каком основании Заказчик устанавливает такие короткие сроки.
	Срок, указанный в п. 1.3.2. Главы 3 «Информационная часть конкурса» Конкурсной документации  («Сроки проведения работ: 45 календарных дней с момента заключения Договора»),  определен Заказчиком соответствующим целям и задачам по проведению капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах.
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	Глава 5 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»,  п. 10 «Требования к оборудованию, материалам и качеству работ по замене лифтового оборудования»

	Установлено требование: Поставляемое оборудование и применяемые в нем материалы должно быть новым, не использованные ранее, 2015 года производства, должны быть работоспособными и предоставлять собой последние современные модели и учитывать последние достижения в области конструкций материалов.
Просьба разъяснить, почему оборудование должно быть изготовлено непосредственно в 2015 г., учитывая, что конкурс на замену лифтового оборудования объявлен в 2016г., и может ли участник использовать оборудование, изготовленное в 2016г.
	Допустимо применять поставляемое оборудование не ранее 2015 года производства. 



